
Syyskuu Lokakuu
Tehtävä Työm. Alkaa Loppuu Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma Ti Ke To Pe La Su Ma
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1 Projektisuunnittelu K
1.1 Projektisuunnitelma 60 13.9 K

2 Assesmoinnin suunnittelu 15.9 K
2.1 Taustatutkimus 36
2.2 assesmoinnin esittely 3
2.3 projektien ja prosessien valinta 18
2.4 assesmointiin osallistujien identifiointi 6
2.5 taustamateriaalin hankinta 3
2.6 taustamaterialaalin analysointi 36
2.7 suunnittelu ja aikataulutus 12

3 Assesmoinnin toteutus K
4.1. opening brief 18 2.10
4.2 haastattelut (6haast*8pv*3henk) 144
4.3 palautetilaisuus ((2h + 6h valmistelut)*3 henk) 24 18.10

4 Assesmoinnin arviointi 84

5 Assesmointi raportin 159 10.11

ja kehittämissuunnitelman laadinta 0 8.12

6 Palautetilaisuus ((2h + 4h valmistelut)*3 henk) 18 11.12

7 Projektin päättäminen (2 h) ja kokemusraportti 30

johtoryhmän kokoukset (4*2h*3henk) 24
raporttikatselmukset (4*2h*3henk) 24
projektipalaverit (7*1h*3henk) 21
Yhteensä 720
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